



Sportveldenbouwers luiden de noodklok

Planning voor bouw of renovatie van kunstgrasvelden moet op de schop

Veel sportveldenbouwers ervaren in toenemende mate dat het lastig is om te voldoen aan de nadrukkelijke wens van al hun klanten om kunstgras-sportvelden alleen gedurende de zomerstop aan te leggen. Als het aan hen ligt, worden kunstgrasvelden voortaan ook tijdens het sportseizoen zelf vervangen of gelegd.

Auteur: Guy Oldenkotte

De meeste ondernemers zouden het als een luxe-probleem beschouwen dat de vraag het aanbod overstijgt, maar bouwers van kunstgrasportvelden luiden momenteel nadrukkelijk de noodklok: als clubs en gemeenten niet bereid zijn creatief mee te denken over het aanleggen of vervangen van kunstgrasportvelden, dan zal dit op termijn tot grote problemen leiden. 'Momenteel wordt 70 procent van het volume aan kunstgrasportvelden tussen juni en augustus gelegd', stelt Gosewin Bos van Antea Group. 'In veel gevallen wordt de beoogde opleverdatum van 1 augustus of 1 september

niet gehaald. We zijn nu op het punt aangeland dat het aantal velden dat moet worden gerenoveerd groter is dan het aantal nieuwe velden dat wordt aangelegd. Het idee om dit allemaal tijdens de zomerstop te doen, is niet langer realistisch, temeer omdat de vraag naar kunstgrasportvelden hoog blijft. Ook groeit het aantal grote projecten waarbij een heel sportpark wordt ingericht, en waar dus meerdere kunstgrasvelden tegelijkertijd worden aangelegd. Dat maakt het voor ons steeds lastiger om alles tijdig op te leveren.'

Bos pleit er daarom voor om de planning opnieuw in te richten. 'De aanleg van nieuwe kunstgrasvelden moet gewoon tijdens de zomerstop gedaan worden, omdat dit nu eenmaal meer tijd vergt. Bovendien zijn goede weersomstandigheden noodzakelijk om de onderbouw nauwkeurig te kilveren of de mat vlak te leggen. Maar de renovatie van bestaande velden moet wat mij betreft op een ander moment in het jaar gedaan worden.' Paul van Berkel van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek deelt die mening. 'Alleen gedurende de winterperiode is het onmogelijk om een kunstgrasveld aan



6 min. leestijd

te leggen vanwege vorst, regen of sneeuw. Ook is het dan vanwege de korte dagen lastig om alle logistieke activiteiten in een korte periode uit te voeren. Maar los daarvan zie ik absoluut kansen om de periode waarin velden worden gelegd of gerenoveerd op te rekken naar de tijd tussen maart en oktober.'

Breedgedragen idee

Volgens Ben Moonen van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek staan Bos en Van Berkel niet alleen met hun visie. 'Het is een gevoel dat breder wordt gedragen in de industrie. Vandaar dat het door de Kunstgrascommissie op de agenda is gezet. Het raakt namelijk alle betrokken partijen, van leveranciers tot adviesbureaus en sportveldenbouwers. Iedereen heeft er last van.' Zelfs Gerrit de Koe van de gemeente Amsterdam kan zich vinden in de kritiek. Ook de leden van de Big Seven, de zeven gemeenten in ons land met het grootste aantal sportvelden, zien volgens hem in dat de korte installatieperiode langzaam tot problemen gaat leiden. 'De sportveldenbouwers hebben groot gelijk als ze zeggen dat het idee leeft dat alles in twee of drie maanden gedaan moet worden. Helaas ontkomen wij er nu eenmaal niet aan om velden pas in het voorjaar aan te besteden', zo klinkt zijn verweer. De Koe ervaart de problematiek momenteel aan den lijve. Komend jaar moeten er veertien kunstgrasvoetbalvelden in de gemeente gerenoveerd worden. Hij puzzelt al een tijdje over de vraag hoe hij hieraan een goede invulling kan geven.

'De ambtelijke molen is nu eenmaal traag; het duurt lang voordat het geld in de boeken zit.' Hij zou niet weten hoe de huidige procedure anders kan worden ingericht om te voorkomen dat alles in de zomer gedaan moet worden: meedenken in het voorjaar, goedkeuring van de raad in november, voorbereiding in december/januari, gevolgd door



Gosewin Bos

Wanneer clubs en gemeenten niet bereid zijn creatief mee te denken over het aanleggen of vervangen van kunstgras sportvelden dan zal dit op termijn tot grote problemen gaan leiden

uitwerking van het bestek en de aanbesteding in maart. 'Als je besluit om een project vooruit te schuiven om het op een ander moment uit te voeren, loop je de kans dat je op je vingers wordt getikt omdat je het budget niet hebt gebruikt', zo merkt hij gefrustreerd op.

Ook André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten heeft geen pasklare oplossing om de situatie te wijzigen. Wel wijst hij erop dat de vraag naar geld voor een nieuw of gerenoveerd kunstgrasveld ook niet zomaar uit de lucht kan komen vallen. 'Sommige gemeenten leggen jaarlijks geld opzij om dat te bekostigen, of ze betalen uit de algemene middelen, maar dat wordt niet meer zoveel gedaan als in het verleden.' Uit een oogpunt van transparantie zijn dergelijke algemene spaarpotjes voor toekomstige uitgaven van publiek geld niet langer gewenst. 'Veel hangt dus af van de systematiek die door de gemeente wordt gebruikt om haar budgetten te beheren', zo is zijn idee.



Paul van Berkel

ACTUEEL

Eigen schuld?

André de Jeu meent dat de verantwoordelijkheid voor het aandragen van een oplossing voor het probleem vooral van de bouwers moet komen. Die mogen daarbij volgens De Jeu ook de hand in eigen boezem steken. 'Als je weet dat de piek in de zomerperiode ligt, dan moet je daar met je personele planning rekening mee houden', zo is hij van mening.

'Regeren is ook een kwestie van vooruitkijken', zo is de reactie van Gosewin Bos. Een van de oplossingen waarmee hij tracht het probleem voor te blijven, is juist het inzetten van extra medewerkers. 'Dan bedoel ik dat je niet met vier man, maar met twintig man op een project moet verschijnen, zodat je sneller kunt werken.' Een andere oplossing die hij voor ogen heeft, is dat bedrijven zich beter op de ontwikkelingen moeten inrichten door andere technieken te gebruiken. 'Je kunt daarbij denken aan het gebruik van andere lijmsorten of betere logistiek voor een project.'

Desondanks ontkomen clubs en gemeenten er niet aan om ook zelf na te denken over mogelijke wijzigingen, zo waarschuwt Bos. 'Zij zullen moeten meewerken door de trainingen gedurende deze periode op een andere manier in te richten.' Het is een argument waar André de Jeu zich wel in kan vinden. Tegelijkertijd voorziet hij dat dit eenvoudiger is gezegd dan gedaan. 'Het tijdelijk opschorten van de training is voor veel verenigingen een heikel punt. Bovendien worden de kunstgrasvelden op veel locaties overdag gebruikt door andere organisaties, zoals scholen. Ook voor die partijen zou dus tijdelijk een andere oplossing verzonnen moeten worden.'

Volgens Paul van Berkel is er nog een andere reden waarom het belangrijk is dat ook clubs en gemeen-



Andre de Jeu



Vanwege de grote vraag wordt het haast onmogelijk om in de toekomst alle kunstgrasvelden tijdens de zomerstop aan te leggen of te vervangen.

ten meedenken bij het opstellen van een nieuwe planning. 'In veel contracten wordt nog altijd een boeteclausule opgenomen, waardoor de druk om een veld tijdig op te leveren er vol op staat. Mocht het weer in de betreffende periode niet meezitten, dan zit je direct met een groot probleem.' Vandaar dat Van Berkel graag zou zien dat gemeenten het opnemen van dergelijke clausules heroverwegen. 'Daarmee valt de druk weg. Dat komt de kwaliteit van het aan te leggen veld zeker ten goede.'

Van korte duur

Door vroegtijdig te beginnen met plannen en een goede samenwerking zullen kunstgrasvelden zeker sneller en beter kunnen worden aangelegd, zo stellen Bos en Van Berkel. 'Door goed te plannen en met voldoende mankracht aan een project te werken, kunnen wij de toplaag van een kunstgrasvoetbalveld binnen twee weken vervangen', stelt Gosewin Bos. 'Dat zou betekenen dat je vandaag thuis speelt en volgend weekend uit, waarna je het weekend erop al op het nieuwe veld terecht kunt om je thuiswedstrijden te spelen.'

Bos pleit ervoor dat de creativiteit en onderlinge samenwerking van clubs, gemeenten en velden-

bouwers, die nu al gemeengoed is bij de aanleg van nieuwe velden in de zomerstop, ook normaal wordt in de periodes april/mei/juni en oktober/november. Eventueel zou de KNVB gevraagd kunnen worden om mee te denken bij het opstellen van de competitie-indeling. 'Het speelschema is voor ons altijd zo veel mogelijk maatwerk. Wel hebben we te maken met ruim 3.000 amateurclubs, die allemaal hun eigen wensen hebben. Voor ons is het daarom slechts tot op zekere hoogte mogelijk om het speelschema aan te passen voor een specifieke club', zo laat een woordvoerder van de KNVB weten. Trainingen zouden dan gedurende deze twee weken moeten worden ondergebracht op een andere locatie of op andere velden op hetzelfde complex. Als het aan Paul van Berkel van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek ligt, wordt ook het hoofdveld daarbij niet ontzien. 'Dat tijdelijk extra benutten van het natuurgrashoofdveld kan de kwaliteit van dat veld zelfs ten goede komen, omdat die extra betreding juist goed is voor de grasbezetting.'

De noodzaak van een goede voorbereiding, planning en teamwerk in sport is niet nieuw. Trainers

NEDERLANDSE ACCOMMODATIES IN CIJFERS

Uit cijfers van het Mulier Instituut blijkt dat Nederland ruim 20.000 sportaccommodaties telt. Dat is één sportaccommodatie op bijna 840 inwoners. De wens van bonden en overheid om sport naar de burgers toe te brengen, heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat de gemiddelde Nederlander op minder dan 800 meter van huis een sportaccommodatie vindt en binnen 1,6 kilometer terecht kan bij een fitnesscentrum, sporthal, voetbal- en tennisaccommodatie. Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van drie kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zandsport beoefenen. De ruim 2.300 voetbalaccommodaties in ons land hebben tezamen bijna 7.600 velden. Bijna een derde daarvan is van kunstgras. Ook telt Nederland ongeveer 2.050 tennisaccommodaties, die samen over bijna 10.500 buitenbanen beschikken, terwijl de ruim 320 hockeyverenigingen elk gemiddeld over bijna drie kunstgrashockeyvelden beschikken.

en coaches wijzen hun spelers meerdere malen in het seizoen op deze voorwaarden om een gewenst resultaat te bereiken. Als zelfs de aanleg of renovatie van een kunstgrasveld een competitie wordt die de concurrentie tussen aanbieders overschrijdt, dan zullen deze drie kernwaarden ook hierop van toepassing moeten zijn.



Gerrit de Koe



Ben Moonen



Be social

Scan of ga naar:

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7656